*3-қосымша*
*Табиғи монополия субъектісінің*
*инвестициялық бағдарламаларын*
*(жобаларын) бекіту, оларды түзету,*
*сондай-ақ олардың орындалуы*
*туралы ақпаратқа талдау жүргізу*
*қағидаларының 3 қосымшасы*

**Табиғи монополиялар субъектісі**

**ҚР СРИМ "Қазсушар" ШЖҚ РМК Шығыс Қазақстан филиалының 2025 жылдың қорытынды бойынша**

**инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпараты**

| № п/п | Реттелетін қызметтерді (тауарлар, жұмыстар) ұсыну бойынша жоспарланған және нақты көлемдері туралы ақпарат | | | | | | Пайдар және шығындар туралы есеп* | Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы | | | | Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшерлері туралы ақпарат, мың теңге | | | | Инвестициялық бағдарламада (жобада) бекітілген көрсеткіштермен бірге инвестициялық бағдарламаның (жобаның) орындалуының нақты көрсеткіштерін салыстыру туралы ақпарат** | | | | | | | | Бекітілген инвестициялық бағдарламадағы (жобадағы) көрсеткіштерден қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің ауытқу себептерінің түсініктемесі | Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) сапасы мен сенімділігін арттыруды бағалау |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аймақ | Іс-шаралар атауы | Өлшем бірлігі | Табиғи көрсеткіштердегі саны | | Инвестициялық бағдарлама (жоба) шеңберінде қызмет көрсету мерзімі | | жоспар | нақты | ауытқу | ауытқу себептері | жеке қаражат | | Қарыз қаражаты | Бюджет қаражаты | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты өндірістік көрсеткіштерді,%, іске асыру жылдары бойынша жақсаруы | | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлардың (активтердің) тозуын (физикалық) төмендету, % | | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша шығындарды азайту, % | | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша авариялылықты төмендету | | | |
| | | | | жоспар | нақты | | | | | | | Амортизация | Пайда | | | өткен жылдың нақтысы | ағымдағы жылдың нақтысы | өткен жылдың нақтысы | ағымдағы жылдың нақтысы | жоспар | нақты | өткен жылдың нақтысы | ағымдағы жылдың нақтысы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | Магистральдық құбырлар арқылы су беру қызметі | Дизельный генератор | дана | 1 | | 2025 жыл | Табыс пен шығыс қарастырылмаған | 2175,83 | 2175,0 | -0,83 | Өткізілген мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша 0,83 мың теңге сомасына үнемдеу қалыптасты | 2175,83 | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | Өткізілген мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша 0,83 мың теңге сомасына үнемдеу қалыптасты | - |
| | | **ЖИЫНЫ** | | **1** | **0** | | | **2175,83** | **2175,00** | **-0,83** | | **2175,83** | **0** | | | | | | | | | | | | |

**Филиал директоры** **Д. Жанысов**

*орындаған: Алимгазинова Ж.*

*тел. 8(7232) 51-89-21*