Доклад первого руководителя

перед потребителями и иными заинтересованными лицами по итогам исполнения тарифной сметы и инвестиционной программы по подаче воды по каналам за 1 полугодие 2025 года
Цель: Отчет за 1 полугодие 2025 года о деятельности РГП «Казводхоз» по предоставлению услуги подача воды по каналам перед потребителями и иными заинтересованными лицами.
Повестка дня:

1) общая информация о субъекте естественной монополии;

2) об исполнении утвержденной инвестиционной программы 
3) о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы
4) о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг
5) о достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии
6) об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии;
7) об объемах предоставленных регулируемых услуг;
8) о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг;
9) о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов.

Основными предметом и целями деятельности Предприятия является эксплуатация водохозяйственных объектов республиканского значения, подача поливной и питьевой воды водопотребителям и водопользователям Павлодарской, Алматинской, Карагандинской, Кызылординской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской областей и г. Астана.
Услуга по подаче воды по каналу является основной деятельностью предприятия. 
Основными водопотребителями являются население, промышленные предприятия, прочие коммерческие и некоммерческие организации, предприятия производящую электроэнергию, попуски и сельхозтоваропроизводители. 
Об исполнении утвержденной инвестиционной программы (Оперативно)
Инвестиционная программа по подаче воды по каналам на 2024-2028 годы Республиканскому государственному предприятию на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» утверждена совместным  приказом  Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по г.Астана  от 20.02.2025 года № 13-ОД и Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 25.02.2025 года № 29-ОД.
Реализация Инвестиционной программы позволит обеспечить обновление основных средств, оптимизировать трудозатраты, повысить безопасность труда, повысить надежность эксплуатируемого оборудования, задействованного при оказании регулируемых услуг, улучшить качество предоставляемых регулируемых услуг.

Целью инвестиционной программы является реализация комплекса технических мероприятий по поддержанию объектов системы по регулируемой услуге в технически исправном состоянии, направленных на достижение восстановления и поддержки основных средств Филиалов, с использованием амортизационных отчислений, утвержденных в тарифной смете по подаче воды по каналам. 

Инвестиционная программа 2025 года на реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение производственных объектов предприятия утверждена на сумму 8 606 497,67 тыс.тенге, за счет собственных средств предприятия – амортизационных отчислений и прибыли, учтенных в тарифной смете по подаче воды по каналам. С учетом внутренних корректировок утверждена инвестиционная программа на 2025 год, на общую сумму 9 792 736,63 тыс.тенге.
Инвестиционная программа по подаче воды по каналам за 1 полугодие 2025 года исполнена на сумму 2 210 639,53 тыс. тенге. Ожидается дальнейшее исполнение. В разрезе мероприятий:
	№ п/п
	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)
	Ед. измерения
	Количество
	Сумма инвестиций, тыс. тенге (без НДС)
	Внутренняя корректировка
	Факт
	Пояснения, причина отклонения, на какой стадии

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Раздел 1. Реконструкция гидротехнических сооружений
	 
	 
	8 286 732,70
	8 373 713,64
	576 158,07
	 

	1
	Реконструкция магистрального канала Алмалы Жетысуйской области
	км
	2,10
	92 982,87
	81 775,63
	0,00
	Подрядчик ТОО "Гидро Курылыс" работы будут начаты после вегетации (сентябрь). Объект переходящий с завершением в 2026г.

	2
	Реконструкция магистрального канала Уштобинский Жетысуйской области
	км
	8,20
	93 291,33
	87 218,04
	0,00
	Подрядчик ТОО "Гидро Курылыс" работы будут начаты после вегетации (сентябрь) Объект переходящий с завершением в 2026г.

	3
	Реконструкция левобережного канал на реке Шелек Жетысуйской области
	км
	1,65
	124 617,13
	0,00
	0,00
	Исключен

	4
	Реконструкция канала "Серибек" Отырарского района Туркестанской области
	км
	5,10
	281 562,04
	243 705,92
	0,00
	Работы будут выполнятся силами филиала, начало СМР после вегетации (сентябрь т.г.). Филиал ведется процедура закупки материалов по ГЗ.

	5
	Капитальный ремонт оросительных каналов на Жартасском водохранилище (Правобережный магистральный канал - 1,345км).
	км
	14,56
	112 418,39
	0,00
	0,00
	Исключен

	6
	Капитальный ремонт оросительных каналов на Жартасском водохранилище (Канал Б - 1,327км).
	км
	3,00
	85 334,46
	0,00
	0,00
	Исключен

	7
	"Рекнструкция МК "Каракия" протяженностью 25,0 км с площадью орошения 785 га  в Курчумском районе ВКО» 
	км
	25,00
	228 000,28
	228 000,28
	0,00
	Ведутся работы по получению положительного заключения Госэкспертизы, в настоящее время ведется загрузка ПСД на портал Госэкспертизы.   Начало работы после вегетации. Объект переходящий с завершением проекта в 2026г.

	8
	"Рекнструкция МК "Победа" в Курчумском районе ВКО» 
	км
	20,00
	206 003,30
	206 003,30
	0,00
	Ведутся работы по получению положительного заключения Госэкспертизы, в настоящее время производится оплата услуги Госэкспертизы. начало работы после вегетации. Объект переходящий с завершением проекта в 2026г.

	9
	Капитальный ремонт канала КМК Жанакорганского района Кызылординской области
	км
	12,02
	206 003,30
	206 003,30
	0,00
	Подрядчик ТОО "Гидро Курылыс". Работы будут проведены после вегетации (с сентября месяца т.г.). Объект переходящий с завершением проекта в 2026г.

	10
	Капитальный ремонт канала Р-12 Шиелийского района Кызылординской обл.
	км
	4,30
	153 543,73
	153 543,73
	0,00
	Подрядчик ТОО "Гидро Курылыс". Работы будут проведены после вегетации (с сентября месяца т.г.). Объект переходящий с завершением проекта в 2026г.

	11
	Капитальный ремонт канала Курайлы Кармакшинского района Кызылординской области
	км
	17,13
	206 408,89
	206 408,89
	0,00
	Подрядчик ТОО "Гидро Курылыс". Работы будут проведены после вегетации (с сентября месяца т.г.). Объект переходящий с завершением проекта в 2026г.

	12
	«Капитальный ремонт Межхозяйственного канала ТЧХ-2 «Тасоткел» магистрального канала ПУ «Тасоткельского водохранилище» Шуского района Жамбылской области», № СAPC-0114/22 от 27.09.2022 г.
	км
	9,71
	68 008,32
	130 454,00
	0,00
	Подрядчик ТОО "Алимжан Company". Работы будудт начаты после вегетации. Завершение проекта запланирована до конца 2025г.

	13
	«Капитальный ремонт Межхозяйственного канала ТЛХ-1-1-а «Тасоткел» магистрального канала ПУ «Тасоткельского водохранилище» Шуского района Жамбылской области», № СAPC-0122/22 от 29.09.2022 г.
	км
	8,89
	70 374,55
	134 762,53
	0,00
	Подрядчик  Общественное объединение лиц с инвалидностью "Zharkyn bolashak Almaty". Работы будудт начаты после вегетации. Завершение проекта запланирована до конца 2025г.

	14
	«Капитальный ремонт Межхозяйственного канала ЛДРХ-3 «Тасоткел» магистрального канала ПУ «Тасоткельского водохранилище» Шуского района Жамбылской области», № СAPC-0108/22 от 22.09.2022 г.
	км
	9,70
	90 375,00
	174 422,07
	0,00
	Работы будут выполнятся силами филиала, начало СМР после вегетации.

	15
	«Капитальный ремонт Межхозяйственного канала ЛНХ-2 «Тасоткел» магистрального канала ПУ «Тасоткельского водохранилище» Шуского района Жамбылской области», № СAPC-0130/22 от 02.10.2022 г.
	км
	5,61
	104 474,11
	204 338,79
	0,00
	Подрядчик ТОО "Алимжан Company". Работы будудт начаты после вегетации. Завершение проекта запланирована до конца 2025г.

	16
	«Капитальный ремонт Межхозяйственного канала ТЧХ-3а «Тасоткел» магистрального канала ПУ «Тасоткельского водохранилище» Шуского района Жамбылской области», № СAPC-0113/22 от 27.09.2022 г.
	км
	15,10
	81 677,68
	154 978,53
	0,00
	Подрядчик ТОО "Алимжан Company". Работы будудт начаты после вегетации. Завершение проекта запланирована до конца 2025г.

	17
	«Капитальный ремонт Межхозяйственного канала ТЛХ-5 «Тасоткел» магистрального канала ПУ «Тасоткельского водохранилище» Шуского района Жамбылской области», № СAPC-0116/22 от 27.09.2022 г.
	км
	11,58
	76 550,29
	146 445,97
	0,00
	Работы будут выполнятся силами филиала, начало СМР после вегетации.

	18
	«Капитальный ремонт Межхозяйственного канала ТЛХ-4«Тасоткел» магистрального канала ПУ «Тасоткельского водохранилище» Шуского района Жамбылской области», № СAPC-0117/22 от 27.09.2022 г.
	км
	6,38
	88 260,21
	170 888,21
	0,00
	Подрядчик ТОО "СМУ 17" работы будут начаты после вегетации (сентябрь) Объект будет завершен до конца 2025г.

	19
	Реконструкция хозяйственного выдела Х-2 (Теректі-Бесбойдак) Жетысуйской обл.
	км
	3,10
	24 372,51
	26 840,42
	0,00
	Подрядчик ТОО "СМУ 17" работы будут начаты после вегетации (сентябрь). Объект будет завершен до конца 2025г.

	20
	Реконструкция хозяйственного выдела Х-2 (Бесбойдак-Теректі) Жетысуйской обл.
	км
	2,50
	32 192,88
	46 763,34
	0,00
	Подрядчик ТОО "Жақсымбет" работы будут начаты после вегетации (сентябрь). Объект будет завершен до конца 2025г.

	21
	Реконструкция магистрального канала Деревенский Жетысуйской области
	км
	13,40
	60 998,43
	74 748,01
	0,00
	Подрядчик ТОО "Жақсымбет" работы будут начаты после вегетации (сентябрь). Объект будет завершен до конца 2025г.

	22
	Реконструкция правобережного канал на реке Шелек Жетысуйской области
	км
	0,95
	103 806,46
	0,00
	0,00
	Исключен

	23
	Реконструкция Жанибекского магистрального канала Западно-Казахстанской обл.
	км
	76,20
	1 163 477,80
	1 163 477,80
	0,00
	проект находится на рассмотрении в ГЭ. Объект переходящий с завершением проекта в 2026-2027гг.

	24
	Реконструкция канала "К-25-12" Жетисайского района Туркестанской области
	км
	7,04
	295 678,35
	295 678,35
	0,00
	Конкурс по определению подрядчика ведется МФРК, ориентировочно будут определен до 15.07.2025г. Объект переходящий с завершением проекта в 2026-2027гг.

	25
	Реконструкция канала К-15 в Махтааральском районе Туркестанской области
	км
	16,20
	489 379,30
	489 379,30
	0,00
	Конкурс по определению подрядчика ведется МФРК, ориентировочно будут определен до 15.07.2025г. Объект переходящий с завершением проекта в 2026-2027гг.

	26
	Реконструкция канала К-17 в Махтааральском районе Туркестанской области
	км
	14,86
	444 152,04
	444 152,04
	0,00
	Конкурс по определению подрядчика ведется МФРК, ориентировочно будут определен до 15.07.2025г. Объект переходящий с завершением проекта в 2026-2027гг.

	27
	"Рекнструкция МК "Жаугашты" в Курчумском районе ВКО» 
	км
	7,73
	362 452,43
	362 452,43
	0,00
	ПСД не утверждено

	28
	"Реконструкция канала Акарык Актюбинского сельского округа Отырарского района Туркестанской области" Положительно заключение госэкспертизы № 19-0071/23 от 17.02.2023 г.
	км
	3,40
	219 860,08
	219 860,08
	0,00
	Работы будут выполнятся силами филиала, начало СМР после вегетации (сентябрь т.г.). Филиал ведется процедура закупки материалов по ГЗ.

	29
	"Реконструкция ОРУ-110/6кВ, КРУ-6 кВ, панелей управления, измерения, ЩСН-0,4кВ  и кабельных связей на НС№1 филиала «Канал имени К. Сатпаева»  
	работа
	1
	0,00
	423 311,70
	571 691,07
	Работы начаты в 2024 году. Завршение проекта запланирована до конца 2025 года.

	30
	РП «Реконструкция ОРУ-220/6кВ и кабельных связей на НС№2 филиала «Канал имени К. Сатпаева» :
	работа
	1
	1 313 156,05
	1 665 693,52
	0,00
	Заключен договор c ТН и АН. По elicense.kz "Электронное лицензирование РК" подано уведомления о начале строительства в ГАСК.
Выполнено:
- мероприятия по проведению геодез. работ по выносу и закреплению осн. геодез. и разбивоч. осей трассы на местности;
- оформлен Акт приемки геодезической разбивочной основы;
- строительная площадка передана подрядной организации;
- осуществляется завоз такелажного оборудования, ведутся подготовительные работы к проведению строительно-монтажных работ. 

	31
	РП "Реконструкция КРУ-6кВ ,панелей управления, измерения и кабельных связей на НС№8,14 филиала "Канал имени К.Сатпаева":
	работа
	1
	440 328,47
	0,00
	0,00
	Работы начаты в 2024 году и завершены.

	32
	РП «Замена выключателя В-220кВ, панелей управления, шкафов РЗиА ВЛ-220кВ Л-2098, 2128 на ОРУ-220кВ ПС НС№17 филиала «Канал имени К. Сатпаева» 
	работа
	1
	409 005,99
	0,00
	0,00
	Исключен

	33
	Реконструкция гидропостов с внедрением автоматизированных систем учета воды на каналах: Верхне-Коринский, Тасты-Объединительный и Кушук-Кальпинский в Алматинской области»
	работа
	1
	557 986,00
	0,00
	0,00
	Исключен

	34
	Реконструкция гидропостов с внедрением автоматизированных систем учета воды на каналах Новошиелийский и О-2 Кызылординской области
	работа
	1
	0,00
	462 763,53
	0,00
	Подрядчик ТОО "Азия канала Курылыс". Работы начаты в 2024 году. Освоено 24,038 млн.тг. Договор подрядчиком продлен до апреля 2025 г. Однако подрядчик не исполнил свои объязательства ведется исковые работы.

	35
	Реконструкция канала Шукурой Сузакского района Туркестанской области
	км
	16,20
	0,00
	165 075,39
	0,00
	Конкурс по определению подрядчика ведется МФРК, ориентировочно будут определен до 15.07.2025г. Объект переходящий с завершением проекта в 2026-2027гг.

	36
	Газификация административного здания по адресу г.Жаркент,ул.Головацкого,д 290 Панфиловского района, области Жетису"
	работа
	1
	0,00
	4 569
	4 467
	Подрядчик "KBS Engineering" работы завершены на 90%, филиалом предложена по внесению в инвестпроект на 2025г. Работы будут завершены до конца 2025г.

	 
	Раздел 2. Разработка рабочих проектов
	 
	 
	30 180,83
	161 660,94
	0,00
	 

	1
	Разработка проектно-сметной документации к рабочему проекту РП «Реконструкция ОРУ-220/6кВ, КРУ-6кВ, панелей управления, измерения, ЩСН-0,4кВ  и кабельных связей на НС№3 филиала «Канал имени К. Сатпаева»
	работа
	1
	27 448,36
	27 448,36
	0,00
	Заключен договор №699 от 06.05.2025г. ТОО "ASK PROJECT 1". С момента заключения договора в течение 8 месяцев

	2
	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы 
	работа
	1
	2 732,47
	2 732,47
	0,00
	По окончанию разработки рабочего проекта будет проведена экспертиза

	3
	Разработка проекта по реконструкции и капитальному ремонту насосных агрегатов на НС№2(3), 3(3), 4(2), 5(2), 6(2) г. Экибастуз
	работа
	1
	0,00
	64 023,17
	0,00
	Включено в план в июле 2025 года, ведутся работы по объявлению на портал ГЗ

	4
	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы 
	работа
	1
	0,00
	8 068,85
	0,00
	Включено в план в июле 2025г., проведение экспертизы после разработки ПСД 

	5
	Разработка рабочего проекта «Реконструкция  КРУ-6кВ, панелей управления, измерения, ЩСН-0,4кВ  и кабельных связей на НС№7 филиала «Канал имени К. Сатпаева»»
	работа
	1
	0,00
	10 341,94
	0,00
	Включено в план в июле 2025 года, ведутся работы по объявлению на портал ГЗ

	6
	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы проекта«Реконструкция  КРУ-6кВ, панелей управления, измерения, ЩСН-0,4кВ  и кабельных связей на НС№7 филиала «Канал имени К. Сатпаева»» 
	работа
	1
	0,00
	1 466,76
	0,00
	Включено в план в июле 2025г., проведение экспертизы после разработки ПСД 

	7
	Разработка рабочего проекта «Реконструкция  КРУ-6кВ, панелей управления, измерения, ЩСН-0,4кВ  и кабельных связей на НС№12 филиала «Канал имени К. Сатпаева»» 
	работа
	1
	0,00
	10 341,94
	0,00
	Включено в план в июле 2025 года, ведутся работы по объявлению на портал ГЗ

	8
	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы проекта«Реконструкция  КРУ-6кВ, панелей управления, измерения, ЩСН-0,4кВ  и кабельных связей на НС№12 филиала «Канал имени К. Сатпаева»
	работа
	1
	0,00
	1 466,76
	0,00
	Включено в план в июле 2025г., проведение экспертизы после разработки ПСД 

	9
	Разработка проектно-сметной документации к рабочему проекту РП «Реконструкция гидроузла на р. Жаманты Алакольского района области Жетiсу»
	работа
	1
	0,00
	35 770,68
	0,00
	В данный момент ведутся работы по разработке ПСД

	 
	Раздел 3. Спец.техника
	 
	 
	289 584,15
	94 900,00
	0,00
	 

	1
	Гусеничный гидравлический экскаватор САТ 326D L объем ковша 1,76м³ длина стрелы 6,15м
	штука
	2
	180 446,43
	0,00
	0,00
	Исключен

	2
	Автомобили седельные тягачи
	штука
	1
	35 241,07
	0,00
	0,00
	Исключен

	3
	Экскаваторы одноковшовые объем ковша от 0,65 м3 
	штука
	1
	73 896,65
	0,00
	0,00
	Исключен

	4
	Мотоцикл
	штука
	130
	 
	94 900,00
	0,00
	89 050 без НДС, договор № 94 от 25 июня 2025 года, планируемый срок поставки 09 августа 2025 года 

	 
	Раздел 4. Приобретение основных средсв
	 
	 
	0,00
	1 156 819,19
	32 452,29
	 

	1
	Дрон DJI Mavic 3 Pro Standard Version
	штука
	2
	0,00
	2 636,00
	2 266,00
	Исполнен

	2
	 Трансформатор мощностью 250 кВА (КТП 250 кВА комплект)
	штука
	6
	0,00
	15 381,87
	17 227,69
	Исполнен

	3
	Гидромеханическое оборудование (комплектующее оборудование АО "Уралгидромаш")
	штука
	1
	0,00
	812 085,90
	0,00
	Включено в план в июле 2025 года, приобретение запланировано на сентябрь 2025 год

	4
	Выключатель элегазовый тип ВЭБ-УЭТМ-220 III-50/2500 УХЛ1
	штука
	1
	0,00
	134 850,00
	0,00
	Включено в план в июле 2025 года, приобретение запланировано на сентябрь 2025 год

	5
	Электронасосный агрегат марки 3ВВН1-12М
	штука
	1
	0,00
	2 544,64
	0,00
	Включено в план в июле 2025 года, приобретение запланировано на сентябрь 2025 год

	6
	Офисная мебель руководителя 
	штука
	1
	0,00
	1 127,00
	1 127,00
	Исполнен

	7
	Офисная мебель зам. руководителя
	штука
	1
	0,00
	300,00
	300,00
	Исполнен

	8
	Кресло руководителя
	штука
	1
	0,00
	250,00
	250,00
	Исполнен

	9
	Кресло зам. руководителя
	штука
	1
	0,00
	130,00
	130,00
	Исполнен

	10
	Стулья для сотрудников
	штука
	30
	0,00
	723,00
	723,00
	Исполнен

	11
	Стулья для руководителя 
	штука
	2
	0,00
	118,00
	118,00
	Исполнен

	12
	Кресло для сотрудников
	штука
	8
	0,00
	312,80
	312,80
	Исполнен

	13
	Конференц-стол
	штука
	1
	0,00
	702,00
	702,00
	Исполнен

	14
	Стеллаж 
	штука
	1
	0,00
	502,00
	502,00
	Исполнен

	15
	Стол секретаря 
	штука
	1
	0,00
	86,40
	86,40
	Исполнен

	16
	Шкаф для документов
	штука
	1
	0,00
	118,80
	118,80
	Исполнен

	17
	Шкаф для одежды
	штука
	7
	0,00
	907,20
	907,20
	Исполнен

	18
	Шкаф для документов
	штука
	10
	0,00
	1 404,00
	1 404,00
	Исполнен

	19
	Столы для сотрудников
	штука
	18
	0,00
	1 652,40
	1 652,40
	Исполнен

	20
	Компьютеры в комплекте
	штука
	5
	0,00
	2 000,00
	2 000,00
	Исполнен

	21
	Ноутбуки
	штука
	5
	0,00
	2 000,00
	2 000,00
	Исполнен

	22
	МФУ
	штука
	5
	0,00
	625,00
	625,00
	Исполнен

	23
	Приобретение основных средсв
	штука
	438
	0,00
	176 362,18
	0,00
	 

	 
	Итого по 2025 году
	 
	 
	8 606 497,67
	9 787 093,77
	608 610,36
	 


Перенесенные мероприятие

	№ п/п
	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)
	Ед. Измерения
	Количество
	Сумма инвестиций, тыс. тенге (без НДС)
	Внутренняя корректировка
	Факт
	Пояснения, причина отклонения, на какой стадии

	
	
	
	
	
	
	
	

	2025 год

	 
	Раздел 1. Реконструкция гидротехнических сооружений
	
	
	1 373 040,06
	1 373 040,06
	301 563,48
	 

	11
	Работы по созданию и внедрению Единой информационной архитектуре водохозяйственного комплекса
	работа
	1
	201 621,23
	201 621,23
	
	 

	22
	Работы по созданию и внедрению информационной системы по мониторингу водопользования
	работа
	1
	336 116,37
	336 116,37
	
	 

	33
	"Реконструкция ОРУ-110/6кВ, КРУ-6 кВ, панелей управления, измерения, ЩСН-0,4кВ и кабельных связей на НС№1 филиала «Канал имени К. Сатпаева»  
	работа
	1
	835 302,46
	835 302,46
	301 563,48
	Общая сумма мероприятия - 1 258 614,16 тыс.тг: 2024г.- 835 302,46; 2025г. - 423 311,7 тыс.тг. Факт за 2024г. составил - 301 563,48 тыс.тг, остаток суммы 2024г. - 533 738,98 тыс.тг перенесены на 2025г.

	 
	Раздел 3. Спец.техника
	
	
	1 373 040,06
	1 373 040,06
	421 276,00
	 

	11
	Тяжеловозная прицепная техника (трал), грузоподъемность 40 т
	шт.
	2
	201 621,23
	201 621,23
	43 776,00
	Исполнен

	22
	Экскаваторы одноковшовые объем ковша от 0,65 м3 
	шт.
	5
	336 116,37
	336 116,37
	227 232,15
	Исполнен

	33
	Экскаватор гусеничный объемом ковша более 1 м3
	шт
	2
	835 302,46
	835 302,46
	150 267,86
	Исполнен

	 
	Раздел 4. Приобретение основных средств
	
	
	821 492,23
	821 492,23
	879 189,68
	 

	11
	Насосно-силовое оборудование для насосных агрегатов марки ОПВ10-185, ОПВ11-185
	шт.
	1
	821 492,23
	821 492,23
	879 189,68
	Исполнен, отклонение в связи с курсовой разницей (рубль)

	 
	Итого по 2025 году
	
	
	3 567 572,35
	3 567 572,35
	1 602 029,17
	 


Об исполнении тарифной сметы (Оперативно)

Доход от предоставления регулируемых услуг по подаче воды по каналам за полугодие составил 19 088 млн. тенге.


В то же время затраты, связанные с оказанием регулируемых услуг по подаче воды по каналам составили 11 473 млн. тенге, в том числе:


Затраты на производство составили 5 033 млн. тенге, из них по статьям затрат:

- По статье «Сырье и материалы» фактические затраты за период составили 176 млн.тенге на эксплуатацию автотранспорта, материалам ремонтного фонда, рыбопосадочного материала, списание автошин, аккумуляторов, запасных частей, материалов необходимых для проведения лабораторных исследований, кроме того, затраты на техническое обслуживание электрооборудования и т.д. Отклонение в связи с увеличением цен на сырье и материалы по сравнению с утвержденными показателями в тарифной смете


- По статье «ГСМ» вошли затраты по приобретению бензина, дизельного топлива, масел (трансформаторного, машинного) и прочих смазочных материалов. Фактическая сумма затрат по данной статье составила 240 млн. тенге.

- По статье «Топливо» фактические затраты составили 7 млн. тенге. Экономия по итогам проведения государственных закупок


- По статье "Энергия" фактические затраты составили 4 600 млн. тенге. Ожидается дальнейшее исполнение

- По статье «Покупная вода» фактические затраты по заявкам водопотребителей составили 10 млн. тенге.

- По статье «Затраты на оплату труда производственного персонала» фактические затраты составили 4 413 млн. тенге.


- Фактические амортизационные отчисления за полугодие составили 1 331 млн. тенге.

За счет амортизационных отчислений и прибыли в тарифной смете осуществляется реализация инвестиционной мероприятий за счет собственных средств  и выплата основного долга по заемным средствам. Мероприятия инвестиционной программы на 2025 год на сумму 6 332 млн, факт -  733 млн, фактические выплаты по основному долгу составили 1 473 млн. тенге. Реализация до конца декабря 2025 года.
- По статье «капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств» включены затраты на ремонты подрядным способом и собственными силами филиалов. Фактические затраты по данной статье составили 457 млн. тенге. 

- Фактические затраты по статье "выплаты, в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или имеет разъездной характер" составили 63 млн. тенге.

 
- Фактические затраты на поверку и аттестацию приборов учета составили 18 млн. тенге. Для выполнения требований закона «Об обеспечении единства измерений» необходимо ведение графика поверки, согласно установленному образцу и проведение поверки всех средств измерений, согласно утвержденному межповерочному интервалу. Поверка проводится для подтверждения пригодности средств измерений к работе. Поскольку деятельность предприятия связана с обеспечением жизнедеятельности и с безопасностью работы людей, средства измерений, согласно Закону РК «Об обеспечении единства измерений», относятся к сфере государственного метрологического контроля и должны подвергаться периодической поверке.


- Фактические затраты по статье "дератизационные, дезинфекционные, дезинсекционные работы" составили 0,430 млн. тенге.


- по статье «Охрана труда и техника безопасности» фактические затраты составили 103 млн. тенге. Работы по безопасности и охране труда проводились в соответствии с ежегодно разрабатываемым в филиале Планом организационно-технических мероприятий по безопасности и охране труда, профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. В том числе проводилась значительная работа по исполнению Трудового кодекса Республики Казахстан.  В данную статью вошли затраты на приобретение спецодежды, молока, мыла, натурального сока, спецпитание водолазам и медицинский осмотр работников. 


- Фактические затраты на экологию за период составили 11 млн. тенге. В данную статью вошли затраты на экологическое страхование, по утилизации опасных отходов, инструментальные замеры выбросов вредных веществ в окружающую среду и другие мероприятия в соответствии с экологическими требованиями.


- По статье «Налоги» фактические затраты составили 187 млн. тенге. В данную статью вошли плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников, плата за эмиссии в окружающую среду, плата за пользование земельными участками, налог на имущество, земельный налог, налог на транспорт, плата за пользование животным миром, плата за эмиссии от передвижных и стационарных источников налог, на добычу полезных ископаемых (подземные воды), платы за эмиссии от размещения отходов производства и др.


- Фактические затраты производственного персонала по командировочным расходам составили 41 млн. тенге.


- По статье «Прочие» фактические затраты составили 217 млн. тенге.  В связи с производственной необходимостью в данную статью вошли затраты на мониторинг и оценку воздействия проводимых компенсационных попусков, обслуживание пожарной сигнализации, обучение и аттестацию производственного персонала, техническое обследование объектов недвижимости,  согласно Коллективному договору, работникам при уходе в очередной трудовой отпуск была выплачена материальная помощь, на услуги по устройству пожарной сигнализации, услуги по оценке имущества, обслуживание и ремонт механизмов, тракторов и спецтехники,  обязательные профессиональные пенсионные взносы за счет работодателя.


 - Фактические затраты по статье "коммунальные услуги на собственные нужды" составили 197 млн. тенге. В связи с проводимыми ремонтными работами увеличились объемы потребления воды для собственных нужд по распределительным сетям для опрессвоки и промывки водопроводных сетей.  В данную статью вошли затраты на водоснабжение, водоотведение и отопление собственных участков.

Фактические расходы периода – 2 583 млн. тенге.


Общие и административные расходы составили 1 447 млн.тенге по следующим статьям затрат:


- Фактическая сумма затрат по статье "Сырье и материалы" общих административных расходов составили 14 млн. тенге. В данную статью вошли затраты по списанию материалов, ГСМ на административные машины, комплектующие к оргтехнике, запасные части на административные машины, хозяйственные товары и т.д.  

- Фактические затраты на оплату труда административного персонала составили 1 057 млн. тенге.


- Фактические затраты по статье "Услуги банка" составили 8 млн. тенге. 

- Фактические амортизационные отчисления составили 75 млн. тенге.


- Фактические затраты по статье "обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов" составили 9 млн. тенге. Были проведены ремонт и техническое обслуживание автотранспорта и техники, ремонт компьютеров, обслуживание программ бухгалтерского учета, сметной документации, информационной системы " Параграф" т.д.


- По статье «Коммунальные услуги» фактические затраты составили 16 млн тенге


- По статье «Обслуживание оргтехники» фактические затраты составили 5 млн. тенге.

- По статье «Командировочные расходы» фактические затраты административного персонала составили 52 млн. тенге.


- По статье «Услуги связи» фактические затраты составили 15 млн. тенге. 


- По статье «Канцелярские товары» фактические затраты составили 8 млн. тенге.

- По статье «Налоги» фактические затраты составили 20 млн. тенге.

- Фактические затраты по статье "Обязательное страхование" составили 58 млн. тенге.

- Фактические затраты по статье "Подписка и периодическая печать" составили 0,280 млн. тенге

- Фактические затраты по статье "Прочие" составили 51 млн. тенге. В связи с производственной необходимостью, были произведены следующие затраты: нотариальные услуги, почтовые расходы, объявления в газету, расходы на повышение квалификации административных работников, закуп бланочной продукции, обязательные мероприятия по подготовке административных зданий к отопительному сезону, техническое обслуживание систем учета теплоснабжения и т.д.

Расходы на выплату вознаграждений по МФО – 1 027 млн. тенге.


Прибыль в размере 5 032 млн. тенге.         
Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых услуг по подаче воды по каналам РГП «Казводхоз» 

	№
	Утверждено в тарифной смете за 2025
	Фактические показатели за полугодие 2025 года

	
	Объем, млн. м3
	Доход, млн. тенге
	Объем, тыс. м3
	Доход, млн. тенге

	1
	9 092
	36 497
	5 143
	19 088


Оказание услуг по регулируемым услугам потребителям осуществляется на договорных условиях, согласно заявкам, предоставляемых потребителями ежегодно. 

Работа с потребителями ведется в нескольких направлениях – по первичному учету услуг по подаче воды, контролю за рациональным использованием воды и по увеличению объемов услуг по подаче воды из канала.
Водозаборы, находящиеся на балансе водопотребителей, в основном оснащены приборами водоучета, по которым определяется количество услуг по подаче воды из канала (первичный учет). 
В соответствии с требованиями действующего законодательства, РГП «Казводхоз» планирует в установленный срок направить в уполномоченный орган заявку на внесение изменений в действующую тарифную смету и инвестиционную программу по подаче воды по каналам. Подготовка и подача заявки планируется осуществить до 1 ноября 2025 года.
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