Информация по исполнению работ/услуг инвестиционной программы 
филиала «Канал имени К. Сатпаева» по состоянию на 02.07.2026 года.

Разработка проектно-сметной документации к рабочему проекту «Реконструкция ОРУ-220/6 кВ, КРУ-6 кВ, панелей управления, измерения, ШСН-0,4 кВ и кабельных связей на НС №3 филиала «Канал имени К. Сатпаева»

Планируемая сумма затрат на разработку проектно-сметной документации в 2026 г. – 27 448,4 тыс. тенге без НДС.
Планируемая сумма затрат на проведение вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации -  2 826,37 тыс. тенге без НДС.
Срок исполнения работ – 8 месяцев, с момента заключения договора.
Проектом предусмотрено расширение действующей части ОРУ-220/35/6 кВ (линейный разъединитель 220 кВ, выключатель элегазовый 220кВ, трансформатор силовой ТДТН -25 000/220кВ У1, блочно – модульное задние), замена ячеек КРУ-6кВ, кабельной линии 6-0,4 кВ, токопровода 6 кВ, панелей РЗА, АСКУЭ, панелей управления, распределительного устройства РУ-0,4кВ.
По результатам государственных закупок заключен договор за №110941009767/260020/00 от 01.02.2026 года, на сумму – 24 703, 524 тыс. тенге без НДС.
Исполнитель проекта – ТОО «ПСД Строй – проект».
В адрес проектной организации направлены исходные данные для разработки проектно-сметной документации, а также запрос на предоставление информации по рабочей группе, графика производства работ.
03.04.2026 года согласован и утвержден календарный план выполнения работ.
В адрес филиала предоставлены исправленные с учетом ранее выданных замечаний отчеты по техническому обследованию зданий, сооружений и энергетического оборудования насосной станции, служебного здания, приемного бассейна, дизель генератора. 
16.06.2026 года проведено рабочее совещание, по результатам которого проектной организации поручено принять меры по устранению отставания от календарного плана выполнения работ и в уставленные протоколом совещания сроки, предоставить в адрес филиала для рассмотрения разработанные разделы проектной документации. Кроме этого, проектной организации поручено устранить замечания по инженерно-геодезическим и геологическим изысканиям в срок до 26.06.2026 года.
26.06.2026 года в адрес филиала проектной организацией для рассмотрения представлены следующие разделы рабочего проекта: «Архитектурно-строительные решения», «Автоматическое пожаротушение трансформатора и дизель-генераторной установки», «Отопление и вентиляция насосной станции, приемного бассейна и служебного здания», «Пожарная сигнализация насосной станции, приемного бассейна и служебного здания», «Структурированная кабельная сеть», а также раздел «Наружные сети маслоотвода».
Проведение комплексной вневедомственной экспертизы планируется выполнить после разработки и оформление проектно-сметной документации.


Разработка проектно-сметной документации к рабочему проекту «Строительство ОРУ-110/6 кВ, техническое перевооружение КРУ-6кВ панелей управления, измерения ЩСН-0,4 кВ и кабельных связей на НС №19 филиала «Канал имени К.Сатпаева»

Планируемая сумма затрат на разработку проектно-сметной документации в 2026 году – 45 887,54 тыс. тенге без НДС. 
Срок исполнения работ – 8 месяцев, с момента заключения договора.
Планируемая сумма затрат на проведение вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации -  2 826,37 тыс. тенге без НДС.
Проектом предусмотрено строительство ОРУ-110/6 кВ (линейный разъединитель 110 кВ, выключатель элегазовый 110кВ, трансформатор силовой ТДТН -25 000/110кВ У1, блочно – модульное задние), реконструкция электротехнического оборудования насосной станции НС№19 в том числе, ячеек КРУ-6кВ, кабельной линии 6-0,4 кВ, токопровода 6 кВ., панелей РЗА, АСКУЭ, панелей управления, распределительного устройства РУ-0,4кВ.
Подготовлена сводная смета на проектно-изыскательские работы с учетом выполнения точки подключения проектируемой части ОРУ 110 кВ НС №19 к ВЛ 110 кВ линии «18-22».
24.04.2026 года на портале государственных закупок опубликован конкурс по разработке проектно-сметной документации по рабочему проекту «Строительство ОРУ-110/6 кВ, техническое перевооружение КРУ-6кВ панелей управления, измерения ЩСН-0,4 кВ и кабельных связей на НС №19 филиала «Канал имени К. Сатпаева». 
В ходе проведения государственных закупок в адрес филиала поступило уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астана Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан». В свою очередь, филиалом «Канал имени К. Сатпаева» были направлены возражения с обоснованием несогласия с указанным уведомлением и выявленными нарушениями. 29.05.2026 года в адрес филиала поступило письмо Министерства финансов Республики Казахстан, согласно которому Министерством направлен соответствующий запрос, в связи с чем рассмотрение возражений будет осуществлено после получения и анализа ответа на данный запрос. По результатам рассмотрения возражений решение Апелляционной комиссии будет направлено дополнительно.
10.06.2026 года филиал повторно направил в Министерство финансов Республики Казахстан сопроводительное письмо с просьбой предоставить информацию о результатах рассмотрения возражения в связи с истечением срока его рассмотрения Апелляционной комиссией.
В ответ письмом от 18.06.2026 года Министерство финансов Республики Казахстан сообщило, что срок рассмотрения возражения приостановлен (продлен) до получения ответа от компетентного органа и его полного рассмотрения. Также отмечено, что результаты рассмотрения возражения с учетом указанных обстоятельств будут вынесены на очередное заседание Апелляционной комиссии, о принятом решении будет сообщено дополнительно.
По состоянию на сегодняшний день статус объявления конкурса на портале государственных закупок – опубликован. 
Проведение комплексной вневедомственной экспертизы планируется выполнить после разработки и оформление проектно-сметной документации.

Разработка проектно-сметной документации к рабочему проекту «Реконструкция КРУ-6 кВ, панелей управления, измерения, ШСН-0,4 кВ и кабельных связей на НС №7 филиала «Канал имени К.Сатпаева»

Планируемая сумма затрат на разработку  проектно-сметной документации в 2026 г. – 12 832,33  тыс. тенге без НДС. 
Срок исполнения работ – 8 месяцев, с момента заключения договора.
Планируемая сумма затрат на проведение вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации -  1 584,31 тыс. тенге без НДС.
Проектом предусмотрено реконструкция электротехнического оборудования насосной станции НС№7 в том числе, ячеек КРУ-6кВ, кабельной линии 6-0,4 кВ, токопровода 6 кВ, панелей РЗА, АСКУЭ, панелей управления, распределительного устройства РУ-0,4кВ. 
По результатам государственных закупок, 20.03.2026 года заключен договор №110941009767/260704/00 с ТОО «АстанаЭлектроСтройСервис», на общую сумму 11 549,1 тыс. тенге без НДС.
09.04.2026 года получено архитектурно-планировочное задание на реконструкцию от ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Экибастуз»
24.04.2026 года утвержден календарный график выполнения работ по разработке проектно-сметной документации.
05.05.2026 года проектная организация приступила к выполнению инженерно-геодезическим и инженерно-геологическим изысканиям.
Выполнены техническое обследованиие зданий и строительных конструкций насосной станции, служебного здания, здания приемного бассейна, а также здания дизель-генераторной установки. Отчеты в адрес филиала не предоставлены.
24.06.2026 года в адрес филиала на рассмотрение направлен откорректированный отчет об экспертном обследовании технического состояния электрического оборудования с учетом ранее выданных замечаний. 
По результатам рассмотрения инженерно-геологических изысканий в адрес проектной организации направлены замечания для устранения. 
Отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий представлен в адрес филиала и находится на рассмотрении.
В настоящее время ведется разработка разделов рабочего проекта по электрооборудованию и электроосвещению, телемеханике, сетям связи, отоплению и вентиляции для насосной станции, служебного здания и здания приемного бассейна.
24.06.2026 года посредством портала Elicense подано заявление на получение заключения государственной экологической экспертизы по разделу «Охрана окружающей среды». По результатам рассмотрения заявления 25.06.2026 года получен ответ от ГУ «Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области», согласно которому рабочий проект отнесен к IV категории в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан. В связи с этим проведение государственной экологической экспертизы для данного проекта не требуется. 
Проведение комплексной вневедомственной экспертизы планируется выполнить после разработки и оформление проектно-сметной документации.

Приобретение и монтаж комплектной трансформаторной подстанции наружной установки КТПН мощностью 630 кВа напряжением 6/0,4 кВ для ВЛ-6кВ.
Планируемая сумма затрат – 13 463,00 тыс. тенге без НДС.
Количество закупаемых КТПН – 2 шт.
По результатам государственных закупок заключен договор за № 110941009767/260179/00 от 16.02.2026 г., на сумму –  9 013,40 тыс. тенге без НДС.
Срок поставки товара – 60 календарный дней с момента заключения договора.
Поставщик товара  – АО «Кентауский трансформаторный завод».
Филиалом «Канал имени К. Сатпаева» согласованы опросные листы на комплектацию КТПН.
10.04.2026 года осуществлена поставка на склад Карагандинского управления эксплуатации пос. Молодежный КТПН в количестве 2 шт. 

Разработка рабочего проекта «Реконструкция  насосных агрегатов НС№13(2), 14(3), 17(3), 18(2), 21 (1)»  
Планируемая сумма затрат на разработку  проектно-сметной документации в 2026 г. – 76 862,15  тыс. тенге без НДС. 
По результатам государственных закупок заключен договор № 110941009767/260312/00 на сумму 80 244 084,60 с НДС. От 13.02.2026года 
Поставщиком ТОО ««Құрылысэкспертпроект»»
Срок исполнения работ – 12 месяцев, с момента заключения договора.
Планируемая сумма затрат на проведение вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации -  8 728,77 тыс. тенге без НДС.
Проектом предусмотрено замена морально и физически изношенных насосных агрегатах на вышеназванных насосных станциях, с предварительным проведением независимой экспертной оценки состояния оборудования. В проект предполагается замена насосного агрегата в составе всех не замоноличенных изделий и электродвигателя ВДС, на аналогичные машины, имеющие более высокие показатели энерго-эффективности и повышенный КПД.  
На текущий момент произведены:
1. Обследование строительных конструкций насосных агрегатов;
2. Производится независимая экспертиза насосных агрегатов, для подтверждения необходимости замены агрегатов;
3.  Ведется проектирование замены насосных агрегатов, проведено  вскрытие насосных агрегатов, для проведения независимой экспертизы оборудования. Производится подготовка отчета;
4. ПСД подготовлено, загружено, посредством портала Q-portal для проведения госэкспертизы

 Проведение комплексной вневедомственной экспертизы "Реконструкция , капитальный ремонт насосных агрегатов на НС №2(3), 3(3), 4(2), 5(2), 6(2). Реконструкция, капитальный ремонт насосных агрегатов на НС№2(3) - 1шт. г.Экибастуз
Планируемая сумма затрат составляет 2 623,87 тыс.тенге без НДС. Срок исполнения работ 45 рабочих дней с момента поступления денежных средств на счета РГП «Госэкпертиза».
Оплата произведена, ожидается назначение ведущего эксперта, для проведения работ по комплексной вневедомственной экспертизы.
На сегодняшний день получено заключение экспертизы №04-1006/26 от 27.04.2026 г. 

Проведение комплексной вневедомственной экспертизы "Реконструкция , капитальный ремонт насосных агрегатов на НС №2(3), 3(3), 4(2), 5(2), 6(2). Реконструкция, капитальный ремонт насосных агрегатов на НС№3(3) - 1шт. г.Экибастуз
Планируемая сумма затрат составляет 2 642,13 тысяч тенге без НДС, из которых 792,64 тенге были перечислены в 2025 году, так как договор на проведение государственной вневедомственной экспертизы является многолетним.
На сегодняшний день получено заключение экспертизы №04-0034/26 от 16.02.26г. и произведена оплата денежных средств.

Проведение комплексной вневедомственной экспертизы "Реконструкция , капитальный ремонт насосных агрегатов на НС №2(3), 3(3), 4(2), 5(2), 6(2). Реконструкция, капитальный ремонт насосных агрегатов на НС№4(2) - 1шт. г.Экибастуз 
Планируемая сумма затрат составляет 2 642,13 тысяч тенге без НДС, из которых 792,64 тенге были перечислены в 2025 году, так как договор на проведение государственной вневедомственной экспертизы является многолетним.
На сегодняшний день получено заключение экспертизы №04-0031/26 от 16.02.26г. и произведена оплата денежных средств.

Проведение комплексной вневедомственной экспертизы "Реконструкция , капитальный ремонт насосных агрегатов на НС №2(3), 3(3), 4(2), 5(2), 6(2). Реконструкция, капитальный ремонт насосных агрегатов на НС№5(2)" - 1шт. г.Экибастуз
Планируемая сумма затрат составляет 2 295,16 тысяч тенге без НДС, из которых 688,55 тенге были перечислены в 2025 году, так как договор на проведение государственной вневедомственной экспертизы является многолетним.
На сегодняшний день получено заключение экспертизы №04-0032/26 от 16.02.26г.  и произведена оплата денежных средств.

Проведение комплексной вневедомственной экспертизы "Реконструкция , капитальный ремонт насосных агрегатов на НС №2(3), 3(3), 4(2), 5(2), 6(2). Реконструкция, капитальный ремонт насосных агрегатов на НС№6(2) - 1шт. г.Экибастуз"
Планируемая сумма затрат составляет 2 642,13 тысяч тенге без НДС, из которых 792,64 тенге были перечислены в 2025 году, так как договор на проведение государственной вневедомственной экспертизы является многолетним.
На сегодняшний день получено заключение экспертизы №04-0035/26 от 16.02.26г. и произведена оплата денежных средств.

Разработка рабочего проекта «Реконструкция  насосных агрегатов НС№11(2), 13(3), 14(2), 21 (2)»  
Планируемая сумма затрат на разработку  проектно-сметной документации в 2026 г. – 68 387,55 тыс. тенге без НДС. 
По результатам государственных закупок заключен договор № 110941009767/260333/00 на сумму 63 811 491, 19 с НДС. От 17.02.2026года 
Поставщиком ТОО ««Құрылысэкспертпроект»»
Срок исполнения работ – 12 месяцев, с момента заключения договора.
Планируемая сумма затрат на проведение вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации -  7 265,43 тыс. тенге без НДС.
Проектом предусмотрено замена морально и физически изношенных насосных агрегатах на вышеназванных насосных станциях, с предварительным проведением независимой экспертной оценки состояния оборудования. В проект предполагается замена насосного агрегата в составе всех не замоноличенных изделий и электродвигателя ВДС, на аналогичные машины, имеющие более высокие показатели энерго-эффективности и повышенный КПД.  
Специалистами ОГ выполнены работы по подготовке конкурсной  и предварительной документации.
На текущий момент произведены:
1. Обследование строительных конструкций насосных агрегатов;
2. Производится независимая экспертиза насосных агрегатов, для подтверждения необходимости замены агрегатов;
3.  Ведется проектирование замены насосных агрегатов, проведено  вскрытие насосных агрегатов, для проведения независимой экспертизы оборудования. Производится подготовка отчета.
4. ПСД подготовлено, загружено, посредством портала Q-portal для проведения госэкспертизы.
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