

Табиғи монополиялар субъектісі

ҚР СРИМ "Қазсушар" ШЖҚ РМК Шығыс Қазақстан филиалының 2026 жылдың 3 тоқсанының қорытындысы бойынша

инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпараты

№ п/п	Реттелетін қызметтерді (тауарлар, жұмыстар) ұсыну бойынша жоспарланған және нақты көлемдері туралы ақпарат						Пайдар және шығындар туралы есеп*	Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы				Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшерлері туралы ақпарат, мың теңге				Инвестициялық бағдарламада (жобада) бекітілген көрсеткіштермен бірге инвестициялық бағдарламаның (жобаның) орындалуының нақты көрсеткіштерін салыстыру туралы ақпарат**								Бекітілген инвестициялық бағдарламадағы (жобалағы) көрсеткіштерден қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің ауытқу себептерінің түсініктемесі	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) сапасы мен сенімділігін арттыру бағалауы
	Реттелетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аймақ	Іс-шаралар атауы	Өлшем бірлігі	Табиғи көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарлама (жоба) шеңберінде қызмет көрсету мерзімі		жоспар	нақты	ауытқу	ауытқу себептері	жеке қаражат		Қарыз қаражаты	Бюджет қаражаты	Бекітілген инвестициялық бағдарламада (жобада) байланысты іске асыру жылдары бойынша өндірістік көрсеткіштерді, %, іске асыру жылдары бойынша жақсаруы		Бекітілген инвестициялық бағдарламада (жобада) байланысты іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлардың (активтердің) тозуын (физикалық) төмендету, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламада (жобада) байланысты іске асыру жылдары бойынша авариялықтың төмендету					
				Амортизация	Пайда							өткен жылдың нақтысы	ағымдағы жылдың нақтысы			өткен жылдың нақтысы	ағымдағы жылдың нақтысы	жоспар	нақты	өткен жылдың нақтысы	ағымдағы жылдың нақтысы				
																						жоспар	нақты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Магистральдық құбырлар арқылы су беру қызметі	Трансформатор ТМГ 160 кВА/10,0,4	дана	1	-	2026 жыл	Табыс пен шығыс қарастырылмаған	788,89	0,00	-788,89	Ақшалай қаражаттың болмауына байланысты	788,89	-			-	-	-	-	-	-	-	-	Инвестициялық бағдарлама кірістердің толық көлемде түспеуіне байланысты орындалмады. Себебі су пайдаланушы, яғни жалғыз су пайдаланушы болып табылатын «Шығыс Ағыны» ЖШС-нің хатына сәйкес, кәсіпорын ағымдағы жылы ГЭС-те жөндеу жұмыстарын жүргізуді жоспарлап отыр. Осыған байланысты жыл соңына дейін магистральдық құбыржол арқылы су беру қызметін көрсетуге шарт жасасу жоспарланбайды.	-
		ЖИНЫ		1	0			788,89	0,00	-788,89	0	788,89	0												

Директор

Д.А.Жанысов

орындаған: Алим.Хазинаева Ж.

тел. 8(7232) 51-89-21