

Информация субъекта естественной монополии

Костанайский филиал РГП на ПХВ "Казводхоз" о ходе исполнения инвестиционной программы "Технического перевооружения, обновления основных фондов производственных объектов, задействованных при осуществлении услуг по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений за 3 квартал 2026 года"

Утверждена приказом вице-министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан №269-ОД от 20 октября 2025 года
«Об утверждении инвестиционной программы на услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений Костанайского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" на долгосрочный период с 2026 по 2030 годы»

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге									
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства			
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	Приобретение лодки максимальная комплектация с мотором на Верхне-Тобольское водохранилище	шт	1	1	3 467,00	3 458,00	3 467,00	3 458,00	-9,000	Экономия денег, сложившейся по результатам проведенных конкурсных (тендерных) процедур
2	Приобретение лодки максимальная комплектация с мотором на Амангельдинское водохранилище	шт	1	1	3 467,00	3 458,00	3 467,00	3 458,00	-9,000	
3	Приобретение квадрокоптера на Верхне-Тобольское водохранилище	шт	1	1	566,00	490,00	566,00	490,00	-76,001	
4	Приобретение квадрокоптера на Амангельдинское водохранилище	шт	1	1	566,00	490,00	566,00	490,00	-76,001	
5	Приобретение квадрокоптера на Каратомарское водохранилище	шт	1	1	566,00	490,00	566,00	490,00	-76,001	
	ВСЕГО				8632,000	8385,997	8632,000	8385,997	-246,003	

И.о.директора филиала

С.Б. Кокнишев

Продолжение Приложения № 4

к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

ИНФОРМАЦИЯ

о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт полугодия, предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0	0	0	0,0%	—
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0	0	0	0,0%	—
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0	0	0	0,0%	—
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	0	8632,000	8385,997	97,2%	—

И.о.директора филиала

С.Б. Кокишев