

«ҚАЗСУШАР»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК КӘСПОРЫНЫ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«КАЗВОДХОЗ»

“АРАЛ” САЛЫНЫП ЖАТҚАН
КӘСПОРЫНДАРДЫҢ
БІРЛЕСКЕН
ДИРЕКЦИЯСЫ ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ
ОБЪЕДИНЕННАЯ ДИРЕКЦИЯ
СТРОЯЩИХСЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ “АРАЛ”

120018 индексі, Қызылорда қаласы,
Тасбөгет кенті, А.Құнанбаев көшесі, № 1Н ғимараты
тел./факс: 8(7242) 70-61-61, E-mail: rgp_aral@mail.ru

индекс 120018, город Кызылорда,
пос. Тасбугет, ул. А.Кунанбаева, строение 1Н
тел./факс: 8(7242) 70-61-61, E-mail: rgp_aral@mail.ru

№ 18-14-35-03/3029

«04» 12 2019 г.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігі
Табиғи монополияларды реттеу
комитетінің Қызылорда облысы
бойынша департаменті
басшысының м.а.
Г.Өтегеноваға

«Арал» СЖКБД филиалы Сізге, 2019 жылдың 4 тоқсаны бойынша инвестициялық бағдарламаның (жобаны) орындалуы туралы ақпаратты «Қазсушар» РМК интернет-ресурсына (www.qazsu.kz) жарияланғандығын хабарлаймыз.

Филиал директорының
орынбасары

Е.Куандыков

причины отклонения	Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
12	13	14	15	16	17	18	19	20
Утвержден совместным приказом Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренций и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по Кызылординской области за №88-ОД от 23.08.2019 г. и Комитетом по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК за №187 от 18.09.2019 г. В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы. Освоение планируется до конца текущего года.								
	0	0	0					

Продолжение Приложения № 4 к Правилам
утверждения инвестиционных программ
(проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки,
а также проведения анализа
информации об их исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	100%	100%			-
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	65,70%	64,30%			-
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	2,50%	3%			-
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	100%			-
.....					
.....					

Зам.директор филиала



Куандыков

Куандыков Е.

² Показатели заполняются иными показателями с учетом специфики отрасли

Табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламаларын (жобаларын) бекіту, оларды түзету, сондай-ақ олардың орындалуы туралы ақпаратқа талдау жүргізу қағидаларына 4-қосымшасының жалғасы

Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштері	Есепті кезеңнің алдындағы жылдың (жарты жылдың) фактісі,	жоспар (жыл)	ағымдағы жылдың /жарты жылдық фактісі/	Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне қол жеткізуді бағалау	Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне қол жеткізбеу себептері (негіздемесі)
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске асыру жылдары бойынша өндірістік көрсеткіштердің жақсаруы, %	100%	100%			-
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске нақты асыру жылдары бойынша негізгі қорлар тозуының төмендеуі (нақты), %	65,70%	64,30%			-
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске асыру жылдары бойынша ысыраптардың төмендеуі, %	2,50%	3%			-
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске асыру жылдары бойынша авариялық жағдайы төмендеуі	-	100%			-
.....					
.....					

Филиал директорының орынбасары



Куандыков

Е.Куандыков